

智能纪要：S&OP项目信息对齐及下一步推进沟通

2026年8月19日

会议主题：S&OP项目信息对齐及下一步推进沟通

会议时间：2026年8月19日（周三） 11:01 - 11:46（GMT+08）

参会人：丽彬 杨丽彬 春杰 刘春杰 卫涛 刘卫涛 雪婷 王雪婷

智能会议纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

总结

S&OP项目信息对齐及推进沟通

- 核心结论：**
- 项目核心优先级为8月底完成SPU级库存等核心数据整理，以此为基础搭建AI辅助框架
 - 采用敏捷轻量模式推进，复用现有跨部门项目成果，避免重复建设和不必要的团队扩张
 - 首期目标为输出标准化S&OP会议分析报告，以AI辅助审核预测、替代人工报表整理为核心价值点

核心任务与时间节点

核心数据任务

8月底完成核心数据整理

- 库存数据由邓皓腾负责，8月底完成**SPU级多维度**整理
- 预测系统结构化数据由刘长江负责持续优化
- 激活数据由刘长江负责，需与预测维度对齐
- 历史出库数据从产品上市全周期多维度整理

竞品数据处理

复用现有项目成果，不重复建设

- 优先复用总裁办BRM项目的竞品动态数据
- 若BRM未输出结构化数据，由AI完成非结构化清洗
- 暂不单独组建BU团队，仅在模拟阶段按需拉相关人员

项目推进规则

采用敏捷模式，不做试点

- 取消原码表试点计划，直接**全产品范围**推进
- 暂不纳入ECN变更、产品制造成本相关内容
- 项目成员精简为核心相关人员，无需大规模扩编

阶段目标与输出

时间节点规划

- 8月底完成全部核心数据的整理与方案输出
- 9月上旬完成第一版数据接入与AI框架跑通
- 9月底在S&OP会议中初步使用系统输出
- 10月完成核心功能闭环，项目周期**不超过2个月**

首期输出目标

- 按单个SPU生成S&OP会议专属分析报告
- 报告包含历史激活、预测、库存、竞品四大模块
- AI仅做预测辅助审核，不直接输出最终决策
- 替代人工整理会议报表，减少会前准备工作量

内容由 AI 生成

本次会议围绕 AI 辅助供应链预测与 SOP 决策项目的落地细则展开研讨，明确核心方向、分工与节点要求，内容如下：

● 核心数据准备与责任分工

- **库存数据**：由邓皓腾负责，8 月底前完成 SPU 维度多维度梳理，后续支持标签扩展，库存动态映射关系由现有 BI 系统自动生成，按天/天两次低峰期跑批，无需秒级实时避免压垮业务系统。
- **预测数据**：由刘长江负责，完成预测系统数据结构化适配，现有线上多维表格已支持 AI 正常读取，无需额外改造，持续优化预测模型精度。

数据类型	负责人	交付节点	核心要求
库存数据	邓皓腾	8月底	- 完成SPU维度多维度梳理 - 按天/两次低峰跑批，无需秒级实时
预测数据	刘长江	持续优化	- 完成预测系统数据结构化 - 现有线上多维表格支持AI直接读取
激活与历史数据	刘长江	同步推进	- 与预测维度对齐 - 全量归集产品上市起全周期历史发货出库数据
竞品与生命周期数据	孔令琨（总裁办）	复用现有成果	- 优先复用BRM项目产出 - 非结构化数据由本项目AI清洗


核心逻辑为所有数据最终以SPU为核心串联，暂不纳入ECN变更、全量制造成本等复杂项控制项目复杂度。AI生成

核心数据准备分工与要求汇总

- **激活与历史数据**：由刘长江负责，激活数据需与预测维度对齐，若存在数据不准问题，对接相关方明确归集规则形成书面共识，全量归集产品上市起的历史发货、出库数据，覆盖前代产品全周期数据。
- **竞品与生命周期数据**：优先复用总裁办孔令琨负责的 BRM 项目成果，非结构化数据可由本项目 AI 清洗，暂不单独建设，不安排 BU 人员常驻项目组。
- **暂不纳入范围**：本次暂不考虑 ECN 变更、全量产品制造成本等复杂项，仅保留库存金额、数量等基础必要字段，避免过度提升项目复杂度。

● 项目组织与推进节奏

- **项目组织规则**
 - **敏捷模式落地**：明确采用敏捷开发模式，无需提前做码表试点，全产品数据整理逻辑与码表无差异，试点无实际落地价值。
 - **团队精简规则**：项目仅保留核心成员，无需大量跨部门人员常驻，仅在模拟跑测阶段按需邀请田翔、张乐等业务负责人参与评审即可。
 - **立项安排**：正常走标准立项流程，立项周期可设至 12 月底，立项完成后可作为后续评优、申请项目经费的合规依据。
- **明确时间节点**
 - **8 月节点**：当前距节点仅 10 天，需完成所有核心数据的梳理与方案输出，确保各项前置准备工作全部落地。
 - **9 月节点**：上旬接入公司现有成熟 AI 智能体框架，无需从零开发，仅需接入数据即可跑第一版验证，月底前完成初步版本，可支撑 SOP 会正常使用。
 - **10 月节点**：完成核心功能跑顺，整体核心周期控制在 2 个月左右，不做长期跨度的冗余规划，避免项目范围无限扩大。




项目推进时间节点规划

AI 功能设计与落地路径

初期功能定位

- 核心定位：AI 初期不直接输出预测结果，核心定位为 SOP 会辅助工具，为销售提报的预测数据做校验打分，标注异常项并给出原因提示。
- 报表框架：单 SPU 报表包含四大模块：全生命周期历史激活/发货多维度图表、各区域预测数据表、库存在途供应汇总、核心竞品动态摘要。



AI辅助SOP决策项目功能架构

落地与迭代安排

- 需求对齐：相关人员需参与近期所有 SOP 会、供应会，熟悉会议核心关注内容，确保输出的报表完全匹配实际业务使用需求。
- 模板生成：报表模板直接基于本次讨论的逻辑交由 AI 生成，无需人工手动编写，减少无意义的重复工作量。
- 后续迭代：第一版跑通后逐步增加库存合理性点评、备货建议功能，后续再对接 PO/PR 评审环节，实现下单前 AI 模拟校验。

项目价值与长期规划

- 短期落地价值：解决当前 SOP 会无统一数据支撑、各方仅靠口头博弈的痛点，将原本月初全月的人工报表整理工作量，压缩至会前即时生成。
- 长期迭代方向：后续持续向 AI 投喂全量产品数据，逐步训练为专属产品分析助手，最终支撑产品下市、促销等关键经营决策，减少决策的随意性。
- 核心逻辑共识：所有数据最终以 SPU 为核心串联，打通各分散数据的关联关系，后续所有汇总、分析工作均可由系统自动完成，无需人工逐行扒取数据。

📌 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

待办

- ☐ 数据整理验证：8 月底前完成库存数据整理，关联出入库 SPU，同步梳理其他需处理的数据项，9 月上旬将整理完成的数据接入现有 AI 框架跑通验证 卫涛 刘卫涛 刘长江
 - ☐ BLM 对接沟通：与总裁办孔令琨沟通其 BLM 相关工作中对于竞品数据的安排，确认是否可承接使用，无需额外协调 BU 人员参与 丽彬 杨丽彬 卫涛 刘卫涛
 - ☐ 立项书修订：结合敏捷项目定位、试点核心模块范围要求，重新撰写项目立项书，为后续申请奖项、申领项目经费提供依据 丽彬 杨丽彬
 - ☐ 报表模板制作：基于会议讨论确定的库存管理相关会议逻辑，拍照记录讨论内容后交由 AI 生成报表模板，无需手工编写 丽彬 杨丽彬
 - ☐ AI 助手搭建：8 月份完成专属 AI 小助手的前置准备及数据整理工作，9 月初投入会议使用，先开展试用验证（来自刘卫涛）
-  智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

会议中的金句时刻

 工作配方 [该内容不支持导出查看]

相关链接

- 妙记：[S&OP项目信息对齐及下一步推进沟通](#)
- 文字记录
 - [S&OP项目信息对齐及下一步推进沟通 2026年8月19日](#)