

智能纪要：AI原生S&OP项目例会 2026年9月11日

会议主题：AI原生S&OP项目例会

会议时间：2026年9月11日（周五） 15:32 - 16:15（GMT+08）

参会人：  杨丽彬  邓皓腾  葛超  刘长江  刘春杰  刘卫涛  王雪婷

智能会议纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

总结

AI原生S&OP项目例会进度同步

- 核心结论：**
- 项目当前优先完成多维度历史数据的基础报表搭建，暂缓AI能力的深度开发
 - 采用开发与业务人员集中办公的协作模式，避免需求理解偏差导致返工
 - 竞品、宏观事件等外部信息暂仅做归类提示，量化关联规则需长期打磨训练

项目核心进展与规划

报告数据维度规划

正常推进

- 数据维度分为**产品、销售、时间**三类
- 产品维度暂定为**SPU级**，后续可扩展
- 销售维度覆盖**国内、海外**等核心渠道
- 时间维度含历史全周期+**未来6个月**预测

功能落地优先级

高优先级

- 优先完成**多维度历史事实数据**汇总
- 先做基础报表，暂不急**AI能力**
- 后续逐步接入**竞品、宏观事件**信息
- AI仅用于**异常标注与信息归类**提示

协作模式调整

待落地

- 开发与业务人员**集中办公协作**
- 开发阶段随时沟通需求避免返工
- 预计**下周集中2天**完成核心功能
- 完成后随时同步评审无需等周会

待解决问题

现有问题

- 当前报表**数据维度不全**，信息缺失
- 竞品信息**量化规则**暂未明确
- 预测校验**基线数据**尚未对齐

后续方向

- 先解决**基础数据汇总**的完整性
- 逐步打磨**AI异常评估**的规则
- 长期需**半年以上**的规则训练周期

内容由 AI 生成

本次会议围绕SOP预测报告框架设计、AI落地路径、开发协作机制展开研讨，明确各阶段建设要求，内容如下：

• SOP报告核心框架设计

- **核心维度设定**
 - 产品维度：统一采用SPU级粒度，无需拆分至更细颗粒度，完全匹配当前业务管理的实际需求。
 - 销售维度：按国内渠道、国际一部、国际二部等核心渠道划分，暂不下沉至单个国家的细分维度。
 - 时间维度：拆分历史区间（产品上市至当前节点，支持全生命周期累计统计）与未来6个月预测区间，两类数据统一对齐口径。
- **内容模块划分**
 - 基础事实层：汇总已发生的历史出库、历史激活、当前库存及在途数据，配套展示趋势曲线，累计数据标注对应时间区间，全部取自系统真实数据源。
 - 预测汇总层：先展示全渠道、全产品的预测数据汇总表，再针对预测内容展开专项分析，逐一标注存在异常的内容项。
 - 附录补充层：国家维度的细分数据统一放在报告附录，主报告保持精简，仅保留核心汇总信息便于参会人员快速查阅。
- **初始校验规则**
 - 基础校验优先基于历史数据的同比、环比偏差值识别异常，暂不引入未明确规则的外部校验基线。
 - 校验维度对应现有SOP模板的6.1.2模块，直接在对应数据表的字段旁标注异常，无需额外跳转其他页面。
 - 所有识别出的异常项统一汇总展示，便于相关人员快速定位问题，无需在零散内容中逐一查找。
- **AI能力落地路径规划**
 - **分阶段建设原则**
 - 坚持先夯实基础再叠加能力的路径，不跳过基础数据建设直接开发AI功能，避免产出内容脱离业务实际场景。
 - AI能力的核心是蒸馏业务人员的判断逻辑，而非替代业务决策，前期以辅助提示、信息归集为核心定位。
 - **当前阶段建设重点**
 - 摒弃传统仅基于历史数据的统计类预测模型，不再依赖平滑指数等单一算法做预测，重点转向对人工提报预测的校验评估。
 - 暂不要求AI实现预测影响的量化计算，优先将零散的竞品、宏观、行业信息做归类整理，作为会议讨论的参考素材。
 - 针对异常预测项给出提示线索，为销售端解释预测偏差提供思路支撑，解决当前预测提报无依据、拍脑袋，报高后又大幅下调的问题。

- 明确当前无需强行量化竞品信息的影响，先完成信息的归集整理即可，避免为了追求AI效果强行绑定无依据的关联关系。

长期能力建设方向

- 逐步完成竞品事件影响的标签体系搭建，通过半年及更长周期的业务数据迭代训练，实现事件影响范围、幅度的自动识别。
- 后续可逐步接入宏观环境、行业动态、区域突发事件等外部变量，持续丰富AI评估的参考维度，提升预测校验的精准度。
- 最终目标是替代当前人工拍板的预测评估模式，形成可复用、可迭代的精益化预测校验体系，减少人为判断的偏差。

项目协作与开发安排

协作模式调整

- 摒弃开发端独立输出、后续反复沟通调整的传统模式，采用开发人员与业务方集中办公的协同模式，随做随问。
- 参考华为IT项目需求阶段的协作经验，开发人员驻场业务侧办公，从根源上避免出现产出内容与业务需求不匹配的问题。

协作模式	运作方式	核心优势
传统模式	- 开发端独立输出 - 后续反复沟通调整	- 易出现产出与业务需求不匹配 - 沟通成本高、迭代周期长
新协作模式	- 开发人员驻场业务侧集中办公 - 随做随问、随时同步评审	- 从根源上避免需求偏差 - 大幅提升开发效率
近期排期	- 下周集中2天协同开发 - 产出后第一时间拉负责人评审	- 无需等待固定周会汇报 - 一次性完成基础报表开发

参考华为IT项目驻场协作经验，大幅降低需求理解偏差，缩短项目交付周期。

AI生成

项目开发协作模式对比与安排

近期开发排期

- 下周安排约2天的集中办公时间，开发人员与熟悉SOP业务的相关人员坐班协同，一次性完成基础报表的开发工作。
- 开发过程中随时拉取相关负责人评审，无需等待固定周会统一汇报，产出内容后第一时间同步确认。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

待办

- ☐ 流程梳理确认：在下次开会前明确预测相关流程，先汇集渠道历史数据，再对销售端提报的预测内容进行评估判断
- ☐ 集中办公安排：下周开展相关工作时，提前约好半天时间，与熟悉业务的刘长江集中办公，一边沟通一边推进工作，避免反复调整  葛超  刘长江

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

会议中的金句时刻

 工作配方 [该内容不支持导出查看]

相关链接

- 妙记：[AI原生S&OP项目例会](#)
- 文字记录
 - [AI原生S&OP项目例会 2026年9月11日](#)