

智能纪要：AI原生S&OP项目例会 2026年9月4日

会议主题：AI原生S&OP项目例会

会议时间：2026年9月4日（周五） 15:07 - 15:33（GMT+08）

参会人：丽彬 杨丽彬 皓腾 邓皓腾 葛超 刘长江 春杰 刘春杰 卫涛 刘卫涛 雪婷 王雪婷

智能会议纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

总结

AI原生S&OP项目周度工作例会

- 核心结论：**
- 项目按现有架构推进，优先跑通C706等核心SKU的预测链路，下周一二完成数据接入
 - 暂不等待总裁办的SPU标准化项目，直接以主计划的现有定义作为统一数据标准
 - 取消下周备货会，当前以消耗高库存为核心，预测无重大偏差无需临时调整

项目核心进展与方案

预测模型优化方向

正常推进

预测需覆盖多维度分层数据

- 需拆分不同区域的行业景气度数据
- 需纳入历史数据、自身机会点、大环境影响
- 需整合竞品信息、VOC声量作为模型输入
- 模型需具备多源数据统一处理能力

技术架构与排期

正常推进

按现有架构搭建，优先跑通最小链路

- 架构分交互层、任务调度层、数据接入层、基础层
- 任务分夜间长任务、即时短任务两类执行
- 下周一二完成现有数据接入挂接
- 优先基于C706/606等SKU输出分析报告

数据标准对齐

存在风险

暂以主计划SPU定义为准

- 当前BU、营销、主计划SPU维度不统一
- 总裁办标准化项目本月无法输出最终规范
- 线下订单取ERP数据，线上仅取出库数据
- 暂不纠结订单与出库的时间差问题

会议与库存安排

会议安排调整

正常推进

- 取消原定下周的SP备货会
- 9月中旬正常召开9月备货会
- 避免短时间内密集召开同类会议
- 预测无重大偏差则无需临时开会

库存与备货策略

正常推进

- 当前整体库存水平较高
- 优先以消耗现有库存为核心目标
- 预测结果无大幅偏差即可按当前方案执行
- MRP排产不受会议调整影响正常推进


内容由 AI 生成

本次会议围绕业务预测模型建设、会议安排调整、数据标准对齐三类事项研讨，明确落地规则与推进要求，内容如下：

业务预测模型建设思路

模型核心逻辑

- 预测体系设计：原有旧模型无法覆盖多维度需求，摒弃过往经验拍板模式，按宏观景气度、分区域行业数据、竞争数据三层逻辑搭建。
- 区域维度拆分：行业景气度需拆分欧洲、中国、拉美、中东、东南亚等独立区域分别统计，进一步提升后续预测结果的精准度。



数据归集与架构

- 数据归集机制：无需各业务模块重复建设数据渠道，总裁办、各 BU 的 VOC 声量、竞品信息等统一汇总至模型入口作为输入。
- 功能定位：模型定位为全链路数据汇总输出的核心载体，支持各类业务数据直接接入后自动输出走势判断，无需额外预处理。
- 技术架构设计：分为三层，上层为交互查询层，中层含长任务标签融合、短任务即时响应两类运行模式，下层为基础数据接入层。

会议与备货节奏调整

- 会议安排调整：原定下周召开的 SP 会正式取消，当前无重大备货协调需求，无需额外组织会议对齐，待 9 月中旬备货会统一推进即可。
- 备货执行原则：后续业务预测无大幅偏差的前提下，优先消耗现有库存，暂不新增超额备货，避免出现不必要的库存积压问题。

数据标准与落地安排

数据对齐规则


- SPU 维度标准：当前总裁办推进的全公司数据标准化项目暂未输出可用规范，现阶段所有统计、模型运行均以主计划库存报表维度为准。
- 数据源选取规则：线下业务统一取 ERP 系统出库数据，线上业务直接以出库数据为准，聚水潭订单操作等事项暂不纳入当前考量。

统计维度	当前执行标准	数据源来源	备注说明
SPU 维度	主计划库存报表维度为准	主计划统一维护	暂不等待总裁办标准化项目输出
线下业务数据	出库数据为准	ERP 系统	订单数据暂不纳入当前统计
线上业务数据	出库数据为准	聚水潭	订单操作事项暂不纳入当前考量

所有统计口径统一对齐主计划标准，避免多部门数据不一致导致的预测偏差。

数据统计对齐规则表

- 模型落地节点：下周一二优先完成现有数据的接入挂接，先针对 C706、606 等码表对应的 SPU 跑通全链路，无需等待正式版本即可同步成果。



👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

待办

- ☐ 技术方案落地：参照已讨论确定的技术方案启动搭建，于下周一二完成现有数据接入，优先输出 706 过往出库、激活数据报表及对应预测分析报告，产出草稿即可同步至群内

卫涛 刘卫涛

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

会议中的金句时刻

✚ 工作配方 [该内容不支持导出查看]

相关链接

- 妙记：[AI原生S&OP项目例会](#)
- 文字记录
 - [AI原生S&OP项目例会 2026年9月4日](#)